

7月

臨時会

7月9日(月)

塩尻市ではこんなことが決まりました。

市長提出議案・4件

7月臨時会では、予算案件1件、損害賠償の額の決定の専決処分報告案件3件の計4件が市長から提出されました。

今号では、そのうち1件をピックアップして掲載しています。

審査結果の一覧は15ページに掲載してあります。

提出議案の概要は塩尻市議会ホームページで確認できます。



Pick up

《議案第一号》

北部交流センター建設費を補正



塩尻市北部交流センターの工期を平成31年度まで延長し、工事請負費を2年間で864万円増額。

◆補正した背景

平成30年6月5日に執行した、塩尻市北部交流センター整備事業建築主体工事の一般競争入札が、不落札になったことから、着工予定日が遅れ、本年度完成が困難になった。そこで、設計を見直し、再度入札を行うため、30年度、31年度の2年で864万円予算を増額する。

◆委員会Q&A

Q 延床面積や間取り、電気設備工事・機械設備工事には変更ないか。

A 内外装等の仕様について維持管理費がかからないように、採用していたものを一般的なものに変更した。また、電気・機械設備工事の労務単価も見直した。

Q 不落札の要因は、県産材の信州唐松を使用することによる影響が大きいの説明であったが、鉄骨工事費の原材料単価高騰による要因もあるのではないか。

A 鉄骨工事費については、公表単価を採用して設計していたが、実勢単価とのかい離があったため、価格に見込めなかった。



北部交流センター(イメージ図)