
【様式１－１】

塩尻市　長寿命化修繕計画

令和5年2月

塩尻市役所　建設事業部　建設課



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

３）基本的な方針

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・塩尻市が管理する255橋の橋梁全て

　事後保全的な修繕から計画的かつ早期措置的な修繕に転換することで、利用者に安全で安
心な道路サービスを継続的に提供するとともに、必要予算の平準化および維持管理コストの
縮減を図り、効率的な修繕・更新を実施することを目的とする。

(179)(0) (179)

主要地方道一般国道

(0)(これまでの計画策定（H24年度）橋梁数)

（84%）

令和24年度

27橋

令和4年度

（11%）

213橋

　塩尻市が管理する橋梁は、令和4年度現在で255
橋架設されている。
　このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体
の11%を占めており、20年後の令和24年には、84%
程度に増加する。
　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来
の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁の修
繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念
された。
　このため、平成22年度に長期的なコスト縮減を
目的に、予防保全型の維持管理への転換を図り、
計画的な老朽化対策として『塩尻市 長寿命化修繕
計画』を策定した。
　また、平成26年度には5年に1度の定期点検が義
務化され、塩尻市においても平成30年までに全橋
を対象に１回目の定期点検を実施した。

　本計画では、１巡目の定期点検が完了したため、その結果を踏まえて修繕計画の見直しを
行う。
　定期点検の結果、次回点検までに措置が必要と判定された橋梁については優先的に対策を
実施し、その他の橋梁については引き続き長期的なコスト縮減を目指して予防保全的な修繕
を計画する。
　また、措置が必要と判定された橋梁については、対策方法検討時に修繕内容の検討ととも
に、集約の可否、ボックスカルバート等への更新を検討し、将来的な財政負担の低減および
道路交通の安全性確保を図る。
　本計画では１巡目の点検結果を踏まえて令和３年から12年度までの10年間について取り組
み内容を計画する。２巡目点検終了時にはその結果を踏まえて内容を再度検討する。

全管理橋梁数＝本計画での対象橋梁数 255

合計

0 0 255

市道

50年以上11％

50年未満89％

50年以上84％

50年未満16％
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．新技術等の活用について

２）新技術等の活用に関する短期的な数値目標

６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

《参考》直近での点検結果内訳

橋梁数

割合(%)

0

- 100% 20% 68% 12% 0%

51 174 30255 255

管理橋梁数 点検橋梁数

　次回の点検や修繕等の必要な対策について、措置の内容や実施時期を施設毎に整理する必
要があるため、令和３年から令和12年までの10年間について修繕計画を計画した。
　計画内容は様式１－２による

ⅣⅢⅡⅠ

点検結果

　塩尻市が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過した橋梁は全体の84%を占めているた
め、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．そのため，定期点検によりⅢ、Ⅳ
判定となった橋梁の対策を優先的に実施するとともに、Ⅱ判定橋梁についても、橋梁の寿命
を100 年間とすることを目標とし、予防的な対策を実施することで将来的な修繕及び架替え
に要するコストの縮減、年度毎に必要となる修繕費用の平準化を図る。
　また、定期点検の結果、判定がⅣとなった橋梁、現状において通行止め等の措置がなさ
れ、交通需要が極めて低い橋梁などに対しては、維持管理費用の削減を目的に集約化・撤去
を検討する。交通需要確認のために、交通量調査、地元への聴き取り等を実施する。
　予防的な対策や集約化を進めることで、今後10年間の維持管理に係る修繕等の費用を約
100万円程度縮減することを目標とする。

　撤去を予定する橋梁：高山橋（令和８年）

　新技術提供システム（NETiS）や点検支援技術性能カタログ（案）、建設技術証明などを
参考に、新技術の活用を検討し事業の効率化やコスト縮減を図る。

　令和８年度までに、実施する定期点検の中で新技術等を活用することで１巡目点検の約１
割の費用縮減を目指す。対象とする橋梁は10橋以上を目指す。

１）新技術等の活用方針

　パトロール車による走行面の変状について点検を行い、損傷の早期発見，早期対応に努め
る。路肩や排水桝の土砂撤去を随時実施し、良好な状態を保つ。

　５年に１回実施される国土交通省『定期点検要領』に準じた定期点検や日常的な維持管理
によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を早期に発見するとともに健全度を把握し、今
後の修繕計画に反映させる。
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７．長寿命化修繕計画による効果

　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

　長寿命化修繕計画を策定する255橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来

の対症療法型が313億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が136億円と

なり、コスト縮減効果は177億円となる。
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【様式１－２】

６．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期、概算費用

凡例：　　　　定期点検実施予定年度　　　　 　　　　対策実施予定時期　　　　　

　上段は　概算修繕費用 　下段は　措置対象：主な措置内容

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

水神橋 市道 水神住宅1号線 36.5 1983 39 R元 Ⅱ

四ヶ堰吉田一の橋 市道 浄化センター東線 4.2 1976 46 R元 Ⅱ

四ヶ堰吉田三の橋 市道 吉田小俣線 4 1980 42 R元 Ⅰ

神田橋 市道 下吉田水神線 38.4 1981 41 R元 Ⅱ
5,000

下田川橋 市道 吉田赤木線 38.6 1982 40 R元 Ⅱ
5,000

田谷橋 市道 国道赤木線 35.3 1969 53 R元 Ⅱ
5,000

四ヶ堰吉田四の橋 市道 堰西吉田原団地線 5.05 1982 40 R元 Ⅰ

吉田橋 市道 吉田中央線 35.4 1971 51 H29 Ⅱ
30,000

太田井堰吉田一の橋 市道 田川吉田縦９号線 2 1973 49 R2 Ⅱ
5,000

上田川橋 市道 堰西えびの子通線 37 2008 14 H30 Ⅱ

野村田川用水一の橋 市道 田川野村横12号線 3 1980 42 R元 Ⅰ
5,000

田中橋 市道 野村線 35.3 1973 49 H30 Ⅲ
30,000

野村西橋 市道 田川右岸線 8.25 1979 43 R2 Ⅱ
5,000

四ヶ堰堅石一の橋 市道 堅石橋今村線 3.8 1982 40 R元 Ⅰ

四ヶ堰堅石二の橋 市道 堅石橋今村線 5 1982 40 R元 Ⅰ

四ヶ堰堅石三の橋 市道 衛生センター今村線 6 1982 40 H30 Ⅱ
5,000

堅石橋 市道 堅石今井線 125.2 1974 48 H30 Ⅱ
5,000

郷原橋 市道 郷原岩垂線 103.2 1981 41 H30 Ⅲ

郷原稲荷神社西橋 市道 郷原公民館線 3 1980 42 R2 Ⅱ
5,000

岩垂大橋 市道 芦ノ田下縦３号線 30.35 1997 25 H30 Ⅱ

釜口橋 市道 新田原口線 12.5 1977 45 R2 Ⅲ
20,000

新田橋 市道 岩垂新田線 11 1969 53 R2 Ⅱ
5,000

桔梗大橋 市道 太田芦ノ田下線 61.8 1981 41 R2 Ⅱ
80,000

郷原跨線橋 市道 南熊井郷原線 13.35 2001 21 R元 Ⅲ
15,000 100,000

太の田橋 市道 高出堀田線 32.4 1978 44 H30 Ⅱ
5,000

千本原橋 市道 田川南熊井高出線 11 1979 43 R2 Ⅱ

権現沢川片丘一の橋 市道 高出堀田線 5 1981 41 H30 Ⅱ
5,000

権現沢川片丘二の橋 市道 千本原君石東線 3 1981 41 H30 Ⅰ

下田中橋 市道 北熊井高出横1号線 10.9 1979 43 R2 Ⅱ
5,000

中花見橋 市道 田川高出横５号線 32 1979 43 H30 Ⅱ
5,000

上田中橋 市道 北熊井高出横2号線 10.8 1979 43 R2 Ⅱ
5,000

馬橋 市道 南熊井郷原線 32 1979 43 R元 Ⅱ
5,000

和手橋 市道 中挟高出線 28.2 1979 43 R元 Ⅱ

鋳物師川一の橋 市道 田川南熊井中挟線 4 1979 43 R元 Ⅱ
5,000

鋳物師川二の橋 市道 中挟高出線 5.2 1985 37 R元 Ⅰ

鋳物師川三の橋 市道 中挟旧県道２号線 2.3 1979 43 R2 Ⅱ
5,000

渋川一の橋 市道 桟敷花見国道線 1.85 1975 47 R元 Ⅰ

南洞川一の橋 市道 南内田道下縦４号線 6.5 1988 34 R2 Ⅰ
5,000

南洞川二の橋 市道 久保在家田谷線 6 1988 34 R2 Ⅰ
5,000

南洞沢三の橋 市道 田谷線 2 1980 42 H30 Ⅱ
5,000

長峰橋 市道 南原片丘住宅団地線 6.35 1985 37 R2 Ⅰ
5,000

塩沢川一の橋 市道 赤津原村線 10.1 2003 19 R2 Ⅰ
5,000

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:断面修復 等

主部材:表面含浸 等

床版:床版防水 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

橋脚:耐震補強 等

橋台:ひびわれ注入

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

※ Ｒ３までに対策済み
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凡例：　　　　定期点検実施予定年度　　　　 　　　　対策実施予定時期　　　　　

　上段は　概算修繕費用 　下段は　措置対象：主な措置内容

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

塩沢川二の橋 市道 片丘山麓線 5 1970 52 R2 Ⅲ
30,000

塩沢川三の橋 市道 高ボッチ線 6 2003 19 H30 Ⅱ
5,000

権現沢川片丘三の橋 市道 立小路線 4.4 1981 41 R元 Ⅱ
5,000

茄子田橋 市道 根治垣中屋敷線 10.4 1980 42 R2 Ⅱ

松葉沢川一の橋 市道 北熊井中島線 3.1 1976 46 R元 Ⅰ

向田橋 市道 北熊井東西線 17 2000 22 H30 Ⅱ
5,000

松葉沢川二の橋 市道 無量庵町村線 4 1977 45 R2 Ⅱ
5,000

細田橋 市道 町区上西条線 10.8 1980 42 R2 Ⅱ
20,000

大沢ノ池橋 市道 大沢犬原線 4 1985 37 R元 Ⅱ
5,000

古堂橋 市道 町区上西条線 9.8 1981 41 R2 Ⅱ

横マクリ橋 市道 大沢犬原線 9.8 1981 41 R2 Ⅱ
5,000

牛売沢一の橋 市道 北熊井竜神線 4.3 1974 48 R元 Ⅱ

大沢川二の橋 市道 大沢川縦1号線 7.1 1980 42 R2 Ⅰ
5,000

鋳物師川四の橋 市道 五千石街道1号線 4 1972 50 R元 Ⅱ
5,000

鋳物師川五の橋 市道 桟敷竜神線 2.4 2005 17 R元 Ⅰ

鋳物師川六の橋 市道 五千石街道線 4 1979 43 H30 Ⅱ
5,000

鋳物師川七の橋 市道 東街道火葬場線 2 1981 41 H30 Ⅱ
5,000

桟敷橋 市道 桟敷中道線 30.5 1980 42 R元 Ⅱ
5,000

中島橋 市道 田川桟敷横２号線 29.8 1981 41 R元 Ⅱ

大門橋 市道 田川桟敷横４号線 28.4 1981 41 R元 Ⅱ
20,000

五百渡橋 市道 高ボッチ線 8.3 1965 57 H30 Ⅱ
5,000

松井沢川一の橋 市道 東山御野立線 3.5 1975 47 R2 Ⅱ
5,000

東山橋 市道 東山旧国道６号線 5 1974 48 H30 Ⅲ
200

下花見橋 市道 下花見北原線 9 1985 37 H29 Ⅰ
5,000

沓沢北橋 市道 藤塚沓沢線 9 1959 63 H30 Ⅱ
30,000

大橋 市道 小曽部線 15 1959 63 H30 Ⅱ
5,000

沓沢橋 市道 沓沢線 14.5 1966 56 H30 Ⅲ
1,000 15,000

入花見橋 市道 西街道線 8.7 1971 51 R2 Ⅱ
5,000

宮沢橋 市道 小曽部神社前線 10.8 1978 44 H30 Ⅲ
100

欠ノ沢橋 市道 長崎奥平線 12.5 1959 63 H30 Ⅱ
5,000

金山橋 市道 長崎奥平線 12.7 1984 38 H30 Ⅰ
5,000

白石橋 市道 長崎奥平線 16.6 1984 38 H29 Ⅱ
5,000

罠沢橋 市道 長崎奥平線 5.9 1960 62 R2 Ⅲ
20,000

梨ノ木橋 市道 太田洗馬線 21.3 2003 19 H30 Ⅱ

長瀬橋 市道 牧野長瀬線 18.2 1947 75 H30 Ⅱ
30,000

下洞橋 市道 本山堤権現線 5.45 1975 47 R2 Ⅱ
5,000

権現橋 市道 本山堤権現線 47 1975 47 H30 Ⅱ

向剣沢橋 市道 本山堤権現線 15 1975 47 H30 Ⅰ

本山跨線橋 市道 本山神社線 22.5 1982 40 H29 Ⅱ

日出塩跨線橋 市道 日出塩旧国道線 32.5 1963 59 R3 Ⅲ
64,640 96,960

尾沢川二の橋 市道 三度帰線 5.5 1974 48 H30 Ⅱ
5,000

寺田橋 市道 下西条寺田堀ノ内線 28.7 1989 33 R元 Ⅱ

砂田橋 市道 国鉄側道線 46.4 1980 42 R2 Ⅱ

外田橋 市道 堀ノ内下西条線 29.8 1988 34 R元 Ⅱ

橋台:根継

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

舗装:打換 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

橋台:表面含浸 等

主部材:表面含浸

舗装:打換 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

橋台:根継

主部材:表面含浸

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面含浸 等

主部材:塗装塗替（支承含む） 等

主部材:表面含浸 等

橋台:根継

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸 等

床版:上面増厚 等

主部材:表面含浸

橋台:耐震補強 等

主部材:表面含浸
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凡例：　　　　定期点検実施予定年度　　　　 　　　　対策実施予定時期　　　　　

　上段は　概算修繕費用 　下段は　措置対象：主な措置内容

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

押田橋 市道 国鉄側道線 10.7 1980 42 R2 Ⅱ

下西条宗張橋 市道 下西条道南線 12 1988 34 R2 Ⅱ
5,000

中条橋 市道 西条線 5.6 1983 39 R元 Ⅱ
5,000

四沢橋 市道 町区上西条線 11.3 1988 34 R2 Ⅱ
5,000

鍋中橋 市道 旧三州街道線 12.5 1988 34 R2 Ⅰ

石川橋 市道 石川線 5.7 1986 36 R元 Ⅰ

川久保橋 市道 下西条狐窪線 8.3 1984 38 R2 Ⅱ
5,000

宗張橋 市道 町区上西条線 13 1988 34 R2 Ⅱ
5,000

第一田川橋 市道 国鉄側道線 16 1988 34 H30 Ⅲ
15,000

上西条第二跨線橋 市道 みどり湖駅裏線 23.1 1977 45 H30 Ⅲ
448 25,000 18,000

権現川上西条二の橋 市道 上西条坂下道線 4 1979 43 R元 Ⅱ
5,000

上西条権現木橋 市道 上西条権現３号線 2 2018 4 R元 Ⅰ

権現川上西条峰原橋 市道 上西条峰原線 4.3 1973 49 R元 Ⅱ
5,000

権現川上西条三の橋 市道 上西条東道線 6 1985 37 R元 Ⅰ

上西条第四跨線橋 市道 国鉄側道線 23.1 1977 45 H30 Ⅲ
449 25,000 18,000

上西条浄水場跨道橋 市道 西条線 5 1981 41 R元 Ⅱ
5,000

唐沢川一の橋 市道 上ノ原縦1号線 5 1965 57 R2 Ⅱ
30,000

唐沢川二の橋 市道 上街道線 2 1972 50 R2 Ⅱ
5,000

唐沢川三の橋 市道 上ノ原縦1号線 2 1978 44 R2 Ⅱ
5,000

みどり湖東橋 市道 みどり湖線 6 1966 56 R2 Ⅲ

田川浦下橋 市道 田川浦東山線 3.8 1972 50 R元 Ⅱ
5,000

田川浦橋 市道 田川浦東山線 6 1966 56 R2 Ⅱ
5,000

松井沢川二の橋 市道 田川浦東山線 2 1976 46 R2 Ⅱ
5,000

松井沢川三の橋 市道 東山勝弦線 4 1976 46 R2 Ⅱ
5,000

小野川一の橋 市道 青木線 3 1975 47 R2 Ⅱ
5,000

青木沢川一の橋 市道 青木線 2.4 1975 47 R2 Ⅱ
5,000

小野川二の橋 市道 諏訪洞線 5.8 1980 42 R2 Ⅱ
5,000

小野川三の橋 市道 うつぎ平線 5.2 1980 42 R2 Ⅱ
5,000

三才山沢橋 市道 三才山沢線 3.5 1959 63 R2 Ⅱ
5,000

追平橋 市道 地ごく谷上田線 6 1980 42 R2 Ⅰ
5,000

北ノ久保橋 市道 県道北ノ久保線 9 1990 32 R2 Ⅰ
5,000

ほそぼら橋 市道 丸田橋上線 9.3 1981 41 R2 Ⅰ
5,000

前田川上田橋 市道 城山線 5.5 1990 32 R2 Ⅱ
5,000

上田入口橋 市道 農協南線 3.2 2006 16 R元 Ⅱ
5,000

間々下橋 市道 上田４号線 9.57 1981 41 R2 Ⅱ

丸田橋 市道 丸田線 8.8 1980 42 R2 Ⅱ
5,000

前田川橋 市道 大出上田線 3 1932 90 H30 Ⅲ
1,000 5,000

上田橋 市道 上田東線 11.8 1979 43 H30 Ⅱ
20,000

桜木橋 市道 相吉日向線 3 1951 71 R元 Ⅱ
5,000

相吉川一の橋 市道 相吉日陰線 2 1981 41 R2 Ⅱ
5,000

蛍橋 市道 相吉日向線 13.5 1979 43 H30 Ⅱ
5,000

上田一号橋 市道 桜木町線 16.8 1981 41 R2 Ⅱ

相吉川二の橋 市道 上田２号線 2.1 1982 40 R2 Ⅱ
5,000

相吉川三の橋 市道 相吉日陰線 2.1 1983 39 R2 Ⅰ
5,000

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:ひびわれ注入 等

主部材:ひびわれ注入 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:ひびわれ注入 等

主部材:表面含浸

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

橋台:断面修復 主部材:表面含浸

舗装:打換 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

※ Ｒ３までに対策済み
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凡例：　　　　定期点検実施予定年度　　　　 　　　　対策実施予定時期　　　　　

　上段は　概算修繕費用 　下段は　措置対象：主な措置内容

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

尾沢川一の橋 市道 尾沢線 5.5 1974 48 H30 Ⅱ
30,000

上西条第三跨線橋 市道 旧三州街道線 22.7 1977 45 H30 Ⅲ
448 25,000 18,000

先口橋 市道 金井先口線 6.8 1989 33 R1 Ⅱ
5,000

長浜橋 市道 小曽部川右岸線 30.25 1984 38 H30 Ⅰ
5,000

みどり湖橋 市道 みどり湖線 43 1988 34 R3 Ⅱ
5,000

上田川浦橋 市道 下り側道東山線 8.45 1985 37 H30 Ⅱ
5,000

青木沢橋 市道 東山側道２号支線 44.27 1988 34 R3 Ⅱ
5,000

大原橋 市道 国道みどり湖団地線 66.54 1988 34 R3 Ⅱ
5,000

永井坂橋 市道 柿沢側道２号支線 57.7 1988 34 R3 Ⅱ
20,000

四沢２号橋 市道 下り側道柿沢田川浦線 10.88 1984 38 R2 Ⅰ

四沢３号橋 市道 上り側道柿沢みどり湖線 11.65 1984 38 R2 Ⅰ

柿沢橋 市道 長井坂線 68.5 1988 34 R3 Ⅱ
5,000

明神平橋 市道 明神平線 69.7 1988 34 R3 Ⅱ
5,000

小坂田橋 市道 小坂田側道支線 50.64 1988 34 R3 Ⅱ
5,000

池ノ入橋 市道 長畝側道５号支線 66.7 1988 34 R3 Ⅱ

栗木沢橋 市道 長畝側道２号支線 47.04 1988 34 R3 Ⅱ

樋口橋 市道 長畝側道1号支線 53.65 1988 34 R3 Ⅱ

高山橋 市道 上り側道南熊井長畝線 47.6 1988 34 R3 Ⅱ
30,000 120,000

山の神下橋 市道 桟敷東耕地線 62 1988 34 R3 Ⅱ
5,000

地替窪橋 市道 桟敷東耕地線 49.6 1988 34 R3 Ⅱ
5,000

犬原第一橋 市道 畜産試験場犬原線 42 1988 34 R3 Ⅱ
5,000

犬原第二橋 市道 山岸犬原線 75.3 1988 34 R3 Ⅱ

犬原第三橋 市道 犬原縦３号線 66.2 1988 34 R3 Ⅱ

犬原第四橋 市道 犬原縦７号線 52.7 1988 34 R3 Ⅱ

寺坂山の神橋 市道 寺坂畜産試験場線 58.54 1988 34 R3 Ⅱ

町村犬原橋 市道 犬原縦６号線 41.14 1988 34 R3 Ⅱ

大沢川橋 市道 根治垣千本原線 11.9 1985 37 R2 Ⅱ

小場ヶ沢橋 市道 上り側道北熊井線 6 1986 36 R2 Ⅱ
5,000

中田川橋 市道 上り側道吉田赤木線 38.1 1986 36 R元 Ⅱ
5,000

四ツ柱橋 市道 原村内田原線 6.2 1986 36 R2 Ⅱ
5,000

上手橋 市道 無量庵町村線 7.15 1986 36 R2 Ⅰ

大沢川第二橋 市道 上り側道北熊井線 17.59 2014 8 H30 Ⅰ

吉田側道橋 市道 県道インター取付線 28.1 1987 35 H30 Ⅱ
5,000

北洞橋 市道 上り側道吉田赤木線 10.35 1984 38 R2 Ⅰ

農道２号橋 市道 吉田側道支線 9.8 1985 37 R2 Ⅰ

中洞橋 市道 野村側道号支線 8 1985 37 R2 Ⅱ

境沢川一の橋 市道 上り側道北熊井線 2.6 1984 38 R元 Ⅰ

薬師堂橋 市道 仲町団地南線 11.35 1985 37 H30 Ⅱ
5,000

金井橋 市道 旧三州街道線 12.85 1988 34 R2 Ⅱ
5,000

鋳物師川八の橋 市道 五千石街道線 3 1985 37 R2 Ⅱ

唐沢川五の橋 市道 上ノ原縦１３号線 4 1986 36 R2 Ⅰ

唐沢川四の橋 市道 上ノ原縦1号線 3 1983 39 R2 Ⅰ

大沢川東山山麓橋 市道 東山山麓線 7.5 1980 42 R2 Ⅰ

牛売沢東山山麓橋 市道 東山山麓線 2.6 1981 41 R元 Ⅱ

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:ひびわれ注入 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

舗装:打換 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸

主部材:表面含浸

撤去
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凡例：　　　　定期点検実施予定年度　　　　 　　　　対策実施予定時期　　　　　

　上段は　概算修繕費用 　下段は　措置対象：主な措置内容

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

小場ヶ沢東山山麓橋 市道 東山山麓線 8.8 1986 36 R2 Ⅱ
5,000

水神若宮橋 市道 水神橋若宮支線 3.2 1978 44 R元 Ⅱ

中河原２号橋 市道 下花見平四郎沢線 9 1985 37 H29 Ⅱ

中河原橋 市道 小曽部中河原1号線 10.4 1985 37 R2 Ⅱ

渋川二の橋 市道 昭和電工南３号線 2.2 1975 47 R2 Ⅱ
5,000

四ヶ堰吉田二の橋 市道 八幡原児童公園通南線 4.8 1978 44 R元 Ⅰ

岩垂大橋北跨道橋 市道 アルプスグリーン街道線 4.5 1997 25 H30 Ⅲ
5,000

小曽部大橋 市道 小曽部線 39.25 1989 33 H29 Ⅱ
20,000

柿沢橋 市道 旧国道柿沢金井線 6.44 1975 47 R元 Ⅲ
15,000

岩鼻橋 市道 旧国道町区柿沢線 11.75 1990 32 R2 Ⅰ

みどり湖大橋 市道 国鉄側道線 21 1993 29 R2 Ⅱ
20,000

小場ヶ沢四ツ柱橋 市道 四柱東1号線 7 1986 36 R2 Ⅰ

四ヶ堰吉田五の橋 市道 吉田原堰東３号線 5 1982 40 H30 Ⅱ

堂平橋 市道 上小曽部堂平金山橋線 10 1975 47 H29 Ⅱ
5,000

栃窪橋 市道 下西条栃窪線 13.2 1992 30 R元 Ⅱ

雲龍橋 市道 高ボッチ線 5 1960 62 H30 Ⅱ

市民交流センター連絡通路橋 市道 市民交流センター連絡通路線 40.3 2010 12 H29 Ⅱ

笹原橋 市道 日出塩笹原線 33.5 1977 45 H30 Ⅱ

仲田橋 市道 下西条道南線 15.35 1988 34 R2 Ⅱ

社宮寺橋 市道 中西条側道線 13 1988 34 R2 Ⅱ

一本橋 市道 仲町金井線 11.3 1988 34 R2 Ⅱ
5,000

いこいの森橋 市道 塩尻勝弦線 6.5 1980 42 R2 Ⅱ

平出遺跡跨線橋 市道 桔梗ヶ原平出線 167.65 1998 24 H29 Ⅱ
5,000

広丘中央陸橋 市道 原新田野村線 230 1998 24 H29 Ⅱ
5,000

勝弦橋 市道 塩尻勝弦線 17 1998 24 R2 Ⅱ
20,000

関所橋 市道 桃岡贄川線 17.1 1989 33 R元 Ⅱ
5,000

押込沢（下）橋 市道 桃岡贄川線 4.4 1972 50 R2 Ⅱ
5,000

メロディー橋 市道 桃岡贄川線 12 1933 89 H30 Ⅲ

あさひ橋 市道 旭町線 39.3 1971 51 H30 Ⅲ
54,000

権兵衛橋 市道 奈良井停車場線 25 1990 32 H30 Ⅲ
3,000

モチ沢橋 市道 平沢宮下線 7 1972 50 R2 Ⅲ
20,000

ハア沢(中)橋 市道 楢川小中学校線 9.5 1967 55 R2 Ⅲ
100

綿沢橋 市道 楢川小中学校線 7 1972 50 R3 Ⅱ

下カラ沢橋 市道 折戸線 4.5 1979 43 R3 Ⅱ

桑崎橋 市道 桑崎線 30.7 1981 41 H30 Ⅱ

押込沢(上)橋 市道 桃岡線 10 1965 57 R2 Ⅲ
20,000

１号橋 市道 橋戸線 19.7 1990 32 H30 Ⅱ

２号橋 市道 橋戸線 5.5 1975 47 H30 Ⅱ

３号橋 市道 橋戸線 14.5 1975 47 H30 Ⅱ
5,000

カグリ橋（４号橋） 市道 橋戸線 12.5 1990 32 H30 Ⅱ

福沢橋 市道 福沢線 45 1989 33 H30 Ⅲ
500

漆橋 市道 南原２号線 57.43 1993 29 R2 Ⅱ

ハア沢(下)橋 市道 母沢３号線 12.6 1972 50 R2 Ⅰ

ハア沢(上)橋 市道 鳥居峠２号線 10 1967 55 R2 Ⅲ
10,000

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:ひびわれ注入＆表面含浸 等

舗装:打換

床版:床版防水＆断面修復 等

舗装:打換 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

舗装:打換

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:ひびわれ注入＆断面修復 等

主部材:ひびわれ注入

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

支承:沓座補修 等

※ Ｒ３までに対策済み

主部材:ひびわれ注入＆断面修復 等

主部材:表面含浸 等

主部材:ひびわれ注入＆断面修復 等
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凡例：　　　　定期点検実施予定年度　　　　 　　　　対策実施予定時期　　　　　

　上段は　概算修繕費用 　下段は　措置対象：主な措置内容

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

最新
点検
結果

マキヤ橋 市道 川岸線 40.5 1964 58 R2 Ⅱ

木曽の大橋 市道 木曽の大橋線 33 1991 31 H30 Ⅲ
20,000

天照沢橋 市道 福沢線 29.3 1995 27 H30 Ⅰ

鳥居峠線330号 市道 鳥居峠２号線 12 2002 20 R3 Ⅰ

鳥居峠線331号 市道 鳥居峠２号線 7.55 2002 20 R3 Ⅰ

鳥居峠線332号 市道 鳥居峠２号線 10.75 2002 20 R3 Ⅱ

鳥居峠線333号 市道 鳥居峠２号線 11 2002 20 R3 Ⅰ

鳥居峠線334号 市道 鳥居峠２号線 12 2002 20 R3 Ⅱ

鳥居峠線335号 市道 鳥居峠２号線 8 2002 20 R3 Ⅱ

鳥居峠線336号 市道 鳥居峠２号線 6.6 2002 20 R3 Ⅱ

鳥居峠線337号 市道 鳥居峠２号線 10.45 2002 20 R3 Ⅱ

鳥居峠線338号 市道 鳥居峠２号線 12.1 2002 20 R3 Ⅰ

糠沢橋 市道 川入東線 18 2006 16 H30 Ⅲ
20,000

ヌルデ（下）橋 市道 ヌルデ線 4.5 1965 57 R3 Ⅰ

ヌルデ(中)橋 市道 ヌルデ線 6.6 1965 57 R3 Ⅱ

ヌルデ(上)橋 市道 ヌルデ線 5.6 1985 37 R3 Ⅰ

楡沢橋 市道 長瀬３号線 14.56 2004 18 R3 Ⅱ

鋳物師川九の橋 市道 桟敷竜神線 5.4 1985 37 R元 Ⅱ
5,000

姥神沢橋 市道 権兵衛峠旧国道線 6.55 1965 57 R2 Ⅱ

留野橋 市道 権兵衛峠旧国道線 20.48 1972 50 H30 Ⅲ
1,000 1,000

ずみ澤橋 市道 権兵衛峠旧国道線 6.7 1987 35 R2 Ⅱ

小沢橋 市道 権兵衛峠旧国道線 16.25 1958 64 H30 Ⅱ

コイノコ沢橋 市道 権兵衛峠旧国道線 16.91 2002 20 R2 Ⅱ

観音沢橋 市道 長崎奥平線 10 2004 18 H29 Ⅰ

牧野団地１３号線橋 市道 牧野団地１３号の２線 2.8 1984 38 R元 Ⅱ
5,000

えびの子大橋 市道 堰西えびの子通線 287.7 2007 15 H29 Ⅱ
5,000

桔梗ヶ原跨線橋（げんば大橋） 市道 高校北通線 218.2 2009 13 R元 Ⅱ
5,000

四ヶ堰吉田六の橋 市道 堰西２２号線 4 1982 40 H30 Ⅱ
5,000

奈良井宿橋 市道 川岸２号線 54 2010 12 R2 Ⅱ

上西条第一跨線橋 市道 峰原西跨線橋線 23.1 1977 45 H30 Ⅲ
448 25,000 18,000 5,000

上河原橋 市道 上河原通学線 32.46 1985 37 R元 Ⅰ

権現川片丘四の橋 市道 北熊井権現線 7 2016 6 H30 Ⅱ
5,000

郷原稲荷神社東橋 市道 郷原今村線 3 1980 42 H30 Ⅱ
5,000

権現川片丘五の橋 市道 無量庵町村線 7 2016 6 H30 Ⅱ
5,000

四ヶ堰吉田七の橋 市道 塩尻北インター２号線 4 2015 7 R2 Ⅰ

片平橋 市道 旧国道片平桜沢線 70 1964 58 R3 Ⅱ

境橋 市道 旧国道片平桜沢線 30 1954 68 H29 Ⅱ

37,593 81,640 270,960 252,100 140,000 310,000 180,000 180,000 190,000 185,000

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

7,000 7,000

97,593 141,640 330,960 312,100 207,000 370,000 240,000 240,000 250,000 252,000

点検費　　(千円)

設計費　　(千円)

事業費　合計　　(千円)

橋梁長寿命化修繕計画策定費　　(千円)

修繕事業費　計　　(千円)

主部材:断面修復 等

主部材:表面含浸 等

主部材:支承補修 等

主部材:表面含浸 等

床版:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:ひびわれ注入 等 主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

主部材:表面含浸 等

支承:ずれ修正 等
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