
■小坂田公園再整備事業スケジュール 令和6年3月更新版

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

サッカー場
（旧 多目的運動場）

遊具・自由広場
（旧 パターゴルフ場）

公園・道の駅管理棟
（旧 レストラン棟）

室内子どもｱｽﾚﾁｯｸ
（管理棟内）

ゴーカート場

東側駐車場
(国道出入口付替含む)

東側駐車場トイレ
（新設）

プール撤去＆展望駐車
場（進入路含む）

マレットゴルフ場

バーベキュー広場改修

サイン整備ほか

売店
（Ｐ－ＰＦＩ整備施設）

飲食店等
（Ｐ－ＰＦＩ整備施設）

ＢＣＰ策定
（防災道の駅関係）

2024年度（R6） 2025年度

（R7）

指定管理者制度

2022年度（R4） 2023年度（R5）施工者 施設名
2020年度 2021年度（R3）

（R2）

塩尻市

民間
企業

工事

閉鎖 工事

工事（舗装工＆進入路築造）

工事

営業開始

供用開始

供用開始

供用開始

R5年度～ 常駐管理者の廃止

供用開始

指定管理者制度開始

工事（プール撤去＆路盤工）

供用開始

供用開始

工事

公募●

工事 供用開始

工事 供用開始

閉鎖

工事

一時閉鎖

工事

●業者選定

●協定締結

供用再開

閉鎖

公募●

工事 供用開始

閉鎖

公募の結果「該当者なし」 ※引続き民間事業者を募集

公募●

指定管理者の指定●
準備期間

無料化

ＢＣＰ策定●防災道の駅認定 関係機関調整
●ＢＣＰ策定

●道の駅登録変更


