

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
長野県	塩尻市	塩尻東地区	東山									
			柿沢									
			金井									
			堤平									
			上西条									
			中西条									
			下西条									
			大門									
			大門桔梗ヶ原									
		北小野地区	棧敷									
			長畝									
			堀ノ内									
			町区									
			古町									
			宮ノ前									
			大出									
			上田									
			勝弦									
		広丘地区	原新田									
			堅石									
			郷原									
			野村									
			吉田									
		片丘地区	高出									
			南内田									
			中原									
			北熊井									
			南熊井									
		洗馬地区	中狭									
			上組									
元町												
芦ノ田												
太田												
宗賀・檜川地区	岩垂											
	下小曾部											
	上小曾部											
	桔梗ヶ原											
	平出											
	床尾											
	洗馬											
	牧野											
	本山											
	日出塩											
	桜沢、片平											
下遠、若神子、中畑												
贄川												
桃岡、長瀬												
平沢												
奈良井												
栃窪、糠沢												
羽淵												

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。