

関係各位

令和7年5月27日

施工者 木下建設株式会社


代表取締役社長 木下 勝 貴

跨線橋補修工事のお知らせ

この度、国道19号において、傷んでいる橋梁の補修工事を行っています。
工事期間中におきましては、「国道19号の片側交互通行規制」が必要であるため
近隣住民の皆様及び19号を通行される方々には、大変ご迷惑をお掛けするかと
思われますが、ご理解ご協力をお願い致します。

記

工 事 名： 令和6年度 19号跨線橋補修工事
工 事 場 所： 塩尻市宗賀地先（洗馬跨線橋）
工 期： 令和6年12月2日～令和7年12月30日
工 事 概 要： 伸縮装置取替、支承取替 他
工 事 期 間： 令和7年6月12日～令和7年6月20日（雨天順延の可能性有り）
令和7年7月7日～令和7年10月6日（雨天順延の可能性有り）
令和7年11月3日～令和7年12月15日（夜間作業）
作業時間帯： 8:30～17:00（19:00） 詳細は裏面参照
規制方法： 片側交互通行規制
受 注 者： 長野県飯田市松尾町1-22 木下建設株式会社 TEL 0265-22-2780
担 当 者： 現場代理人 尾澤 健太郎 監理技術者 青島 弘泰
発 注 者： 国土交通省 飯田国道事務所 木曾維持出張所 TEL 0264-22-3011



工事期間中、ご気づきの点がございましたら弊社まで問い合わせください。

TEL 0265-22-2780

令和6年度19号跨線橋補修工事（洗馬跨線橋）工程表

裏面

工種	年 月 日			R7.6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		摘要
				1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	21	1	11	
				3														
準備工				準備期間														片付け期間
洗馬跨線橋 片側交互通行規制時間				8:30～17:00			8:30～17:00			8:30～17:00			夜間23:00～翌6:00					
舗装修繕				作業日時6/12(雨天順延の可能性あり)														
舗装切断				8:30～19:00														
舗装修繕				8:30～17:00														
伸縮装置取替				作業日時6/16～6/20(雨天順延の可能性あり)														
橋梁補修				8:30～19:00														
資機材搬入 昼間				作業日時7/7～8/8（土日休工）			作業日時8/18～10/6(土日休工)											
橋梁補修				8:30～17:00			8:30～17:00			8:30～17:00								
資機材搬入 夜間				作業日時11/3・16・19・26・28・29			12/3・5・8・10・14・15			夜間23:00～翌6:00								